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ABSTRAK 
EVALUASI PELAKSANAAN PEMINDAHAN SPENT FUEL DARI INSTALASI 
RADIOMETALURGI KE KH-IPSB3 TAHUN 2010. Bundel Spent Nuclear Fuel (SNF) RI-SIE2 
dan RI-EO1 merupakan sisa spesimen uji pasca iradiasi di Instalasi Radiometalurgi (IRM). 
Kegiatan pemindahan ke-dua bundel merupakan bagian dari pengelolaan IRM. Evaluasi 
pelaksanaan pemindahan spent fuel ini dilakukan dengan mempelajari  Instruksi Kerja 
Pemindahan Bundel MTR-Fuel Sisa Uji Pasca Iradiasi Dari IRM ke Kanal Hubung Instalasi 
Penyimpan Sementara Bahan Bakar bekas (KH-IPSB3), No. PR 14 E 05 028 dan mencermati 
proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaannya meliputi persiapan yang dilakukan seperti 
pemeriksaan dan kesiapan alat-alat yang akan digunakan, dokumen-dokumen SPPBN, serta 
pembersihan permukaan luar dari ke-dua bundel SNF. Setelah bundel SNF berada di hotcell 
penerima, kemudian dipindahkan/diturunkan ke kanal hubung KH-IPSB3 dengan menggunakan 
basket dan incell crane. Proses pemindahan/penurunan ke KH-IPSB3 dapat dilakukan sampai 
penurunan hook incell crane maksimum tanpa memperhatikan tanda kuning pada sling-nya. 
Hasil evaluasi yaitu; Handy Talky (HT) dapat digunakan sebagai alat komunikasi, pintu darurat 
dapat dibuka untuk memudahkan komunikasi/koordinasi, power manipulator dapat digunakan 
untuk pemindahan SNF dari hotcell uji no.1 ke hotcell penerima dengan menggunakan alat 
bantu sederhana, pemindahan/penurunan ke KH-IPSB3 dapat dilakukan sampai penurunan 
hook dari incell crane maksimum tanpa harus memperhatikan tanda kuning pada sling-nya. 
Hasil evaluasi  tersebut dapat digunakan sebagai bahan revisi  Instruksi Kerja Pemindahan 
Bundel MTR-Fuel Sisa Uji Pasca Iradiasi Dari IRM ke KH-IPSB3 No. PR 14 E 05 028. 
 
Kata kunci : IRM, KH-IPSB3, pemindahan, bundel RI-E01 dan RI-SIE2  
 
PENDAHULUAN 
Kegiatan pemindahan material-material sisa uji pasca iradiasi yang keluar dari 
Instalasi Radiometalurgi (IRM) merupakan bagian dari pengelolaan fasilitas uji pasca 
iradiasi seperti Instalasi Radiometalurgi. Material-material sisa uji pasca iradiasi 
tersebut dapat berupa bundel Spent Nuclear Fuel (SNF), potongan-potongan pelat dari 
elemen bakar RSG-GAS atau sisa potongan-potongan dari Low Enriched Uranium foil 
target (LEU foil target). LEU foil target merupakan program kerjasama riset PTBN 
dengan Argon National Laboratory, untuk penggunaan uranium dengan pengayaan 
rendah pada produk fisi 99Mo. 
Masing-masing hotcell uji no.2 dan no.3 dari IRM terdapat satu bundel elemen 
bakar dari RSG-GAS. Sejak tahun 1994 kedua bundel SNF ini sudah berada di hotcell 
IRM dan sesuai rekomendasi  BAPETEN agar segera dipindahkan ke KH-IPSB3.  
Kegiatan pemindahan ini dilakukan agar fasilitas uji pasca iradiasi (hotcell) bebas dari 
limbah radioaktif sisa dari pengujian. Dua bundel tersebut adalah; RI-SIE2 (19 pelat), 
 No. 07 / Tahun IV April 2011 ISSN 1979-2409 
 
 
26 
dengan kondisi 2 pelat sudah diambil, yaitu pelat no.20 dan no.12 dan RI-EO1 (18 
pelat), dengan kondisi 3 pelat sudah diambil, yaitu pelat no.20, 16 dan 11.  Ke-dua 
bundel elemen bakar nuklir tersebut  dapat dikategorikan bukan sebagai elemen bakar 
nuklir cacat sehingga dapat disimpan di KH-IPSB3 tanpa menggunakan wadah 
pengungkung (konteiner). 
 
Tabel 1: Prediksi Aktivitas [1] 
(Per-tanggal 29 Februari 2004) 
Bundel 
Waktu pendinginan 
(hari) 
Aktivitas (Ci) 
RI-E01 3835 1000,19 
RI-SIE2 3823 1030,64 
 
Dengan kondisi waktu pendinginan yang sudah jauh melampaui 100 hari 
(persyaratan penyimpanan di KH-IPSB3), maka ke-dua bundel tersebut dapat 
disimpan di KH-IPSB3[1]. Prediksi dari aktivitas ke-dua bundel elemen bakar per-29 
Februari 2004, sekitar 1000 Ci (seperti pada Tabel 1 [1]),  dengan demikian perkiraan 
sampai Juli 2010 aktivitas per-bundel lebih kecil dari 1000 Ci. Hal lain yang juga harus 
diperhatikan untuk penyimpanannya di KH-IPSB3 yaitu, kontaminan pada permukaan 
luar dari ke-dua bundel elemen bakar nuklir tersebut harus serendah mungkin.  Untuk 
pemindahannya dari hotcell uji no. 03 dan no. 02, dapat dimulai dengan usaha 
mengurangi tingkat kontaminasi pada permukaan luarnya  sampai pemindahan ke KH-
IPSB3.  
Pada tahap awal penyusunan rencana penyimpanan elemen bakar nuklir sisa 
uji pasca iradiasi di KH-IPSB3, koordinasi perlu dilakukan dengan pihak pengelola KH-
IPSB3 dengan yang baru. Sejak Januari 2006, pengelola KH-IPSB3 beralih dari PRSG 
(Pusat Reaktor Serba Guna) ke PTLR (Pusat Teknologi Limbah Radioaktif). Peralihan 
ini tentu saja membutuhkan penjelasan dan pelatihan awal bagi para operator dari 
pihak pengelola yang baru, agar dapat melakukan proses pemindahan dan 
penyimpanan dengan lancar dan aman. 
Hasil evaluasi ini dibuat sekaligus sebagai bahan revisi (Rev.1) Instruksi Kerja 
Pemindahan Bundel MTR-Fuel Sisa Uji Pasca Iradiasi Dari IRM ke KH-IPSB3 No. PR 
14 E 05 028, 22 Juni 2010, Rev.0.  Hasil revisi instruksi kerja ini dapat digunakan pada 
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proses pemindahan material lain dari IRM ke KH-IPSB3 berikutnya. Pemindahan 
berikutnya dapat berupa outer konteiner dengan inner konteiner di dalamnya, yang 
berisi potongan-potongan Mo-target atau pelat elemen bakar sisa uji pasca iradiasi.   
Metoda evaluasi dilakukan dengan mempelajari Instruksi Kerja Pemindahan 
Bundel MTR-Fuel Sisa Uji Pasca Iradiasi Dari IRM ke KH-IPSB3 No. PR 14 E 05 028, 
22 Juni 2010, Rev.0, dan dengan mencermati penerapannya pada pelaksanaan 
pemindahan (Juli 2010).  Beberapa hal lain yang juga dilakukan yaitu; pemeriksaan 
kondisi peralatan yang akan digunakan, diskusi dan koordinasi dengan personel yang 
terkait/terlibat.  
 
METODOLOGI 
 Metoda yang dilakukan dalam evaluasi ini yaitu dengan mempelajari Instruksi 
Kerja Pemindahan Bundel MTR-Fuel Sisa Uji Pasca Iradiasi Dari IRM Ke KH-IPSB3 
No. PR 14 E 05 028, 22 Juni 2010, Rev.0 dan mengikuti secara cermat proses 
pelaksanaan pemindahan ke-dua spent fuel tersebut (Juli 2010). Serta dikombinasikan 
dengan pemeriksaan kondisi peralatan yang akan digunakan. Selain itu juga dilakukan 
diskusi dan koordinasi personel yang terkait/terlibat. 
Persiapan Pelaksanaan Pemindahan 
 Rapat awal koordinasi pertama terkait rencana pemindahan antara Pusat 
Teknologi Bahan Bakar (PTBN) dan PTLR yang telah dilakukan menghasilkan 
beberapa catatan penting meliputi; pemeriksaan kesiapan ke-dua fasilitas (IRM dan 
KH-IPSB3) termasuk alat-alat utama dan pendukung yang akan digunakan termasuk 
peralatan komunikasi antar personel di hotcell IRM dan di KH-IPSB3, pembersihan 
permukaan luar dari ke-dua SNF, penyusunan daftar personel yang akan terlibat dan 
melengkapi persyaratan administrasi. Hal lainnya yang perlu juga dipersiapkan yaitu, 
pelatihan singkat bagi operator KH-IPSB3 untuk proses penjemputan basket yang 
turun dari hotcell penerima masuk ke basket putar dan proses pemindahan material 
(SNF) ke basket MTU.  
Peralatan 
1. Peralatan utama meliputi; manipulator (hotcell penerima, hotcell uji no. 02 dan 
no. 03) yang akan digunakan, incell crane di hotcell penerima, power 
manipulator (hotcell uji no. 02 dan no. 03) serta  Mass Transfer Unit (MTU) dan 
crane bridge di KH-IPSB3. 
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2. Peralatan pendukung seperti alat komunikasi interkom atau Handy Talkie (HT), 
handling tool untuk bundel elemen bakar RSG-GAS di hotcell penerima, 
handling tool di kanal hubung KH-IPSB3, roller conveyor di hotcell penerima, 
kamera.    
Pembersihan   
 Langkah ini dapat dilakukan di hotcell uji no. 02 untuk RI-E01 dan di hotcell uji 
no. 03 untuk RI-SIE2, sebelum dilakukan langkah pemindahan ke hotcell penerima. 
Elemen bakar yang akan dibersihkan dipegang dengan power manipulator, sehingga 
proses pembersihan permukaan luar dapat dilakukan dengan kain majun yang 
dipegang dengan manipulator. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan serpihan-
serpihan yang menempel pada bagian luar bundel elemen bakar.  
Personel 
 Operasional di hotcell IRM membutuhkan  dua operator hotcell, untuk di hotcell 
penerima, hotcell uji no. 02 dan no. 03, dan satu supervisor. Disamping memahami 
proses pemindahan dan dapat mengoperasikan manipulator, operator di hotcell  juga 
harus  dapat  mengoperasikan power  manipulator. Operasional di KH-IPSB3, 
memerlukan minimal dua operator dan satu supervisor. Untuk proses administrasi 
bahan nuklir di IRM (RI-F) dan KH-IPSB3 (RI-G), diperlukan masing-masing satu 
koordinator seifgard dibantu satu personel seifgard. Satu Petugas Proteksi Radiasi 
(PPR) dan Pekerja Radiasi dibutuhkan pada masing-masing RI-F dan RI-G. Terutama 
pada saat penurunan ke KH-IPSB3 dari hotcell no. 01 karena tabung penghubungnya 
bukan merupakan perisai radiasi gamma. 
Persyaratan Administrasi 
 Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN) terkait 
pemindahan SNF dari IRM (RI-F) ke KH-IPSB3 (RI-G) memerlukan beberapa 
persyaratan administrasi antara lain; 
1. Pembuatan dokumen pengiriman bahan nuklir (record) 
2. Pelaporan ke BAPETEN/IAEA (report) 
Pada saat pelaksanaannya identitas bahan nuklir ini harus diverifikasi (disaksikan) oleh 
petugas seifgard. Selain dokumen transfer perlu juga disiapkan surat pemberitahuan 
ke BAPETEN mengenai rencana pemindahan. 
Pengambilan Basket  
Sebelum ke-dua bundel SNF dipindahkan ke hotcell penerima, proses 
pengambilan basket, Ø ± 20 cm dan tinggi 66,5 cm [1],  dari KH-IPSB3 dapat dilakukan. 
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Hal ini juga sesuai instruksi kerja pemindahan serta perlu menjadi perhatian, karena 
apabila ke-dua bundel tersebut sudah berada di hotcell penerima, maka  proses 
pengaitan hook incell crane ke basket tidak dapat dilakukan karena paparan radiasi 
dari hotcell penerima tersebut sangat tinggi. Di KH-IPSB3 terdapat dua basket, satu 
untuk bundel elemen bakar nuklir dan satu lagi untuk waste can. Basket yang 
digunakan adalah basket untuk waste can dengan dimensi dan rantai lebih panjang 
(total 3,2 m)[1]. Pengambilan basket dari KH-IPSB3 sekaligus sebagai pelatihan bagi 
operator KH-IPSB3.  
Setelah dilakukan koordinasi dengan operator di KH-IPSB3, sesuai instruksi 
kerja maka langkah selanjutnya membuka penutup dari wall plug lantai dan dilanjutkan 
dengan wall plug, dengan menggunakan incell crane dari hotcell penerima. Setelah 
hotcell penerima terhubung dengan KH-IPSB3, selanjutnya hook incell crane 
diturunkan ke KH-IPSB3, dan dilanjutkan dengan pengaitan basket ke hook dari incell 
crane. Basket tersebut pada ditempatkan pada dudukannya di lantai hotcell penerima, 
di depan rak elemen bakar. Lubang lantai hotcell ke KH-IPSB3 hanya ditutup dengan 
tutup baja saja, tetapi diinformasikan kepada  operator KH-IPSB3 agar menghindar 
dari kanal hubung yang menuju IRM dan fasilitas produksi isotop, sampai 
pemberitahuan berikutnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah bahaya dari 
paparan radiasi selama proses pemindahan bundel elemen bakar dari hotcell uji no. 02 
ke hotcell penerima, sampai proses penurunan ke KH-IPSB3. 
End-Fitting 
 Untuk bundel elemen bakar tipe pelat, bagian yang tidak termasuk limbah nuklir 
yaitu end-fitting dan handle. End-fitting sebaiknya dibongkar untuk memperkecil 
volume limbah, sedangkan handle masih tetap digunakan untuk proses handling [1]. 
Pada pelaksanaan pemindahan, pembongkaran end-fitting tidak dilakukan. Apabila 
diperlukan, proses pemotongan juga dapat dilakukan di kolam KH-IPSB3. Hal ini 
pernah dilakukan oleh operator dan dengan peralatan dari NAC-International  
(perusahaan jasa transportasi material nuklir).  
Pelaksanaan Pemindahan Ke Hotcell no. 01 dan KH-IPSB3 
 Pemindahan bundel SNF dilakukan satu per-satu dan selama proses 
pemindahan, posisi ke-dua bundel harus ditempatkan tidak berdekatan, untuk 
meminimalkan kemungkinan terjadinya kritikalitas (sesuai LAK IRM). Sebelum sliding 
door antara hotcell penerima dan hotcell uji no. 02 dibuka,  posisi ball lock di ruang ZG-
113 (entrance hall) harus tertutup sehingga dapat berfungsi sebagai perisai radiasi. 
Setelah sliding door antara hotcell penerima dan hotcell uji no. 02 dibuka, kemudian 
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roller conveyor dengan transfer can diatasnya digerakkan ke double lid lock  dari 
hotcell uji no. 02,  dan transfer can didorong sampai menempel ke double lid lock. 
Pemindahan bundel pertama yaitu RI-SIE2 yang dimasukkan ke dalam transfer can 
dengan menggunakan power manipulator dan manipulator. Roller conveyor ditarik 
mundur, dan bundel SNF tersebut sudah berada di hotcell penerima. Dengan  
menggunakan  handling tool  (pengait khusus untuk bundel elemen bakar RSG-GAS) 
di hotcell penerima, kemudian dimasukkan ke dalam basket.  
Untuk memindahkan bundel yang ke-dua, maka basket ditarik naik kembali 
untuk diisi dengan bundel SNF ke-dua. Setelah bundel SNF ke-dua dipindahkan ke 
basket MTU maka selanjutnya dilakukan proses pelepasan pengait basket dari hook 
incell crane, dan basket tinggal di KH-IPSB3, dan hook crane dinaikkan ke hotcell 
penerima. Lubang penghubung hotcell penerima dan KH-IPSB3 ditutup dan pekerjaan 
di IRM selesai.   
Operator melanjutkan proses pemindahan dari KH-IPSB3 di bawah hotcell 
penerima sampai ke kolam penyimpanan dengan menggunakan MTU, crane bridge 
dan beberapa peralatan bantu lainnya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dua buah bundel elemen bakar nuklir bekas RI-E01 dan RI-SIE2 telah berhasil 
dipindahkan dari IRM ke KH-IPSB3 dengan aman dan lancar dan persyaratan 
administrasi sudah dipenuhi.  
 
Gambar-1. Pemindahan SNF didalam basket MTU  
di dalam air di Kanal Hubung 
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Penerapan Instruksi Kerja Pemindahan Bundel MTR-Fuel Sisa Uji Pasca 
Iradiasi Dari IRM ke KH-IPSB3 perlu dicermati pada saat pelaksanaan pemindahan 
(Juli 2010), ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan sebagai bahan revisi 
instruksi kerja tersebut.  Dari pemeriksaan awal telah diketahui bahwa manipulator 
jendela kiri dari hotcell uji no. 02 tidak dapat digunakan dengan sempurna, tetapi 
manipulator yang disebelah kiri hanya dapat digunakan sebagai pendukung saja. Dari 
hasil evaluasi, hal ini dapat dilakukan dengan power manipulator terutama untuk 
proses pemindahan dari hotcell uji 02 ke hotcell penerima. Dimungkinkan 
menggunakan alat bantu yang ada di hotcell uji no. 02, seperti penggaris baja atau 
batangan baja dari tiang statif. Posisi maksimum jangkauan tangan power manipulator 
untuk mendekat ke lubang transfer hotcell uji no. 02 ke hotcell  penerima, harus diuji 
coba terlebih dahulu sehingga teknik pemindahan dan alat bantu yang diperlukan 
diketahui. Langkah ini menjadi perhatian karena tidak terdapat di instruksi kerja.  
 Interkom tidak dapat digunakan karena ada bagian dari kabel interkom 
tersebut, di luar dekat gedung IRM, terputus sehingga memerlukan perbaikan terlebih 
dahulu. Apabila tidak dapat juga dilakukan, sistem komunikasi antar operator di hotcell 
penerima dan di KH-IPSB3 dapat menggunakan Handy Talkie (HT). Agar 
mempermudah koordinasi tersebut dan komunikasi dengan HT, maka pintu darurat 
KH-IPSB3 dekat dengan gedung IRM dibuka. Hal ini dapat dicoba pada saat simulasi 
pemindahan oleh operator KH-IPSB3 sekaligus sebagai pelatihan, karena belum 
pernah dilakukan oleh operator KH-IPSB3 (PTLR) dan sekaligus dapat dimuat pada 
revisi instruksi kerja.  
Pemindahan bundel RI-EO1 sama dengan pemindahan bundel RI-SIE2, akan 
tetapi mengalami sedikit kendala yaitu, kerusakan pada manipulator jendela kiri dari 
hotcell uji no. 02.  
 
Gambar-2. Pemindahan SF dari Hotcell no. 02 ke no. 01  
        dengan Power Manipulator 
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Gambar-3. Penempatan bundel SNF di dalam Basket 
Pemindahan bundel RI-EO1 dari hotcell uji no. 02 ke hotcell penerima tidak 
menggunakan manipulator akan tetapi dengan power manipulator dan alat  bantu  
berupa  sebatang  baja pejal,  Ø ±1,2 cm dan panjang ± 40 cm.  Tiang statif yang ada 
di hotcell uji no. 02 dapat digunakan sebagai alat bantu. Pemindahan selanjutnya dari 
bundel RI-EO1 sama dengan pemindahan bundel RI-SIE2 dan tidak mengalami 
kendala.  
Peralatan komunikasi berupa HT dan interkom  operator di hotcell dan di KH-
IPSB3 dapat saling berkomunikasi, terutama memberitahukan kapan waktu untuk 
menjauh dari kanal hubung yang menuju IRM. Setelah pengait basket dipasangkan ke 
hook dari incell crane, maka proses penurunan basket yang telah terisi dengan salah 
satu dari bundel SNF dapat dilakukan secara perlahan-lahan sampai masuk ke dalam 
air di KH-IPSB3 di bawah hotcell penerima. Pada Instruksi Kerja dinyatakan bahwa 
apabila tanda warna kuning pada sling dari incell crane, sudah setinggi rak bahan 
bakar di dalam hotcell penerima, berarti posisi basket tersebut sudah mulai masuk ke 
dalam air dan tanda kuning ke-dua apabila sudah setinggi rak bahan bakar tersebut, 
berarti basket sudah menyentuh dasar kolam KH-IPSB3. Operator di KH-IPSB3 dapat 
mendekat dan melakukan proses pemindahan bundel SNF ke basket MTU. Pada 
pelaksanaannya (Juli 2010), proses penurunan tersebut dapat dilakukan tanpa 
memperhatikan tanda kuning pertama atau kedua pada sling dari incell crane. Apabila 
hook dari incell crane hotcell penerima telah diturunkan sampai batas penurunan 
maksimum (tidak dapat diturunkan lagi), hal ini berarti basket sudah berada di dasar 
kanal hubung KH-IPSB3 dan dapat diinformasikan ke supervisor di KH-IPSB3 bahwa 
PPR sudah dapat mendekat. Setelah dinyatakan aman oleh PPR maka operator 
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sudah dapat mendekat dan melakukan proses pemindahan selanjutnya, yaitu dari 
basket waste can ke basket MTU. 
 
KESIMPULAN 
Dari pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Pemindahan Spent Fuel Dari IRM Ke 
KH-IPSB3 Tahun 2010, dapat disimpulkan :  Power manipulator dapat digunakan 
sebagai pengganti manipulator di hotcell 102 pada saat pemindahan ke hotcell 
penerima, dan pemindahan/penurunan dari hotcell ke KH-IPSB3 dapat dilakukan 
sampai penurunan hook  dari incell crane maksimum, tanpa memperhatikan tanda 
kuning pada sling dari incell crane. Selain itu hasil evaluasi dapat digunakan untuk 
merevisi Instruksi Kerja Pemindahan Bundel MTR-Fuel Sisa Uji Pasca Iradiasi Dari 
IRM ke KH-IPSB3 No. PR 14 E 05 028, 22 Juni 2010, Rev.0 
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